附件

检查情况

（一）内外贸一体化企业知识产权海外保护能力提升项目

项目承担单位：横琴国际知识产权交易中心有限公司

1、项目进度：

（1）该项目依据签署项目合同书共有6项实施内容，截止项目中期检查日为止共完成1项，项目实施进度为16.7%；项目实施进度相对较慢，需要从自身及外界寻找开展较慢的原因，总结重新制定开展项目的计划安排，在项目合同期限内加快进度实施。

（2）该项目经费预计为30万元，截止项目中期检查日为止实际开支为8.5万元，项目经费使用进度为28.3%；根据《专项资金管理细则》资金项目明细科目支出符合规定。

2、存在问题及建议：

 （1）依据项目计划进度应在6-7月完成中小微企业的海外知识产权援助机制，在报告中未有体现该项目的进度，建议加快落实援助机制的制定，可先制定机制大纲，完成初步的机制实施框架；

（2）依据项目计划进度应在6-7月完成遴选湛江市1个重点产业，在报告中未有体现该项目的进度，可先在选取湛江市选取要扶持的重点行业名单，并依据湛江市自身的发展重心发展政策以及行业的发展前景，确定最终要扶持的行业，并根据改行业制定适合的专项培训内容，以及建设适合该行业的涉外风险防控体系。

（3）依据该项目计划进度应在截止11月完成为10家企业提供出口产品风险排查，在报告中未有体现该项目的进度。建议先在湛江市内根据企业规模、类型各选取几家企业制定名单，帮助企业进行风险排查，再依据企业规模、类型整理制定符合该企业自身可能涉及的海外知识产权纠纷信息表；

（4）支持4家企业完善知识产权国际合规管理制度，在报告中未有体现该项目的进度。建议先在湛江市选取需要帮扶或缺少相关海外知识产权技术支持的企业制定名单，依照名单对接相关企业，并提供风险排查以及完善制定符合企业自身的国际合规管理制度。并为有海外申请打算的企业以及有适合在海外申请的高价值知识产权的企业提供专业的咨询服务。

（5）为企业提供知识产权海外申请、布局和维权援助等公益性咨询服务10次，在报告中未有体现该项目的进度。建议先在湛江市根据企业规模、类型、侧重产业选取需要帮扶或缺少相关海外知识产权技术支持的企业并制定名单，依照名单对接相关企业，并为有海外申请打算的企业以及具有在海外申请的高价值知识产权的企业提供专业的咨询服务。

（二）重点展会知识产权保护项目

项目承担单位：湛江专利保护协会

1、项目进度：

（1）该项目依据签署项目合同书共有3项实施内容，截止项目中期检查日为止完成近2项，项目实施进度为50%；依据项目合同为2023年12月截止到期，项目实施进度较为缓慢，仍需从自身及外界寻找未完成项目的原因，总结重新制定开展未完成项目的计划安排，在项目合同期限内加快进度实施。

（2）该项目经费预计为10万元，截止项目中期检查日为止实际开支为2.3万元，项目经费使用进度为23%；根据《专项资金管理细则》资金项目明细科目支出符合规定。

2、存在问题及建议：

（1）依据该项目规定的工作内容应当协助建立湛江市展会知识产权保护机制，但在报告中未体现该项目的进度。建议通过参与大型、重点展会，与展会主办方总负责人、当地市场监管局、当地文旅局沟通分析获取工作经验，根据湛江市开展知识产权展会的特点，从展前、展中、展后等三个方面制定知识产权的防范、调解及处理工作的保护方案；形成一套完整、快速的湛江市重点展会快速处理机制及维权服务标准模式和流程；

（2）依据该项目规定的工作内容应当为湛江市完善知识产权保护机制提供建议，在报告中未体现该项目的进度。建议通过查询近些年在湛江市发生的知识产权侵权案件、与专业第三方知识产权防侵权法律团队交流汲取经验及参考其他省市的房侵权法案，为湛江市知识产权保护机制提供更完善、更专业、更细致的建议及措施。

（3）依据该项目规定的工作内容在参与展会时发放宣传资料不少于200份，但在报告中未有相关宣传资料的佐证。建议提供打印宣传资料的份数及宣传资料的内容用以佐证。

（4）依据依据该项目规定的工作内容参与展会时提供现场咨询服务不少于20次，但在报告中仅有现场咨询时的照片。建议提供相关人员咨询的问题、项目承接单位依据问题做出的解答与指导的材料及咨询后对承接单位的评语评价用以佐证。

（三）地理标志产品培育和专用标志使用项目

项目承担单位：广东省湛江市质量技术监督标准与编码所
1、项目进度：

项目中期检查材料齐全、规范，符合中期检查要求。截至中期检查，项目经费执行率为67%，执行情况良好，项目任务及指标完成情况良好，项目实施佐证材料较完善；项目合同的预期成果中，要求形成湛江市地理标志资源分析报告，项目中期检查材料中尚未体现。
2、存在问题及建议：

（1）《知识产权促进类项目执行情况中期检查表》中填写项目经费已到位20万元，《项目工作中期总结》中填写项目财政经费到账16万元；上述经费到账信息不相符；

（2）项目合同的项目预算支出科目已按照《广东省市场监督管理局知识产权工作专项资金管理细则》中第十三条知识产权专项资金开支范围的要求设置；但未能体现财政资金专款专用的情况；未提供项目经费支出凭证（如发票、记账凭证、银行回单、合同、项目经费支出明细表等）；

（3）完善项目财政经费支出管理，做到项目财政经费专款专用、专项管理；完善项目经费支出佐证材料；继续推进项目任务实施、按时完成项目财政经费支出。

（四）重点专业市场知识产权保护项目

项目承担单位：湛江嘉诚科技服务有限公司
1、项目进度：

项目自2023年1月立项，截至中期检查，项目任务及指标完成情况一般，部分任务及指标尚未开展，且未能提供项目实施佐证材料；

项目成果佐证材料支撑力度不足：项目承担单位已提供《重点市场知识产权保护工作手册》、《湛江市赤坎区海田建材交易中心市场知识产权保护办法》、《湛江市赤坎区海田建材交易中心市场知识产权纠纷处理办法》等制度文件，但上述文件尚未正式发布，无运行记录；

项目中期检查材料未能体现项目实施成效

2、存在问题及建议：

（1）项目中期材料缺少必要附件，如：项目成果推广应用情况报告、项目开支情况表；

（2）项目中期检查材料编写质量、提交形式待优化；

（3）资金落实及使用情况

根据项目中期检查材料所示项目财政资金已到位，但未能体现财政资金专款专用的情况（如财政经费收入凭证、经费支出凭证等）；

项目合同的项目预算支出科目未按照《广东省市场监督管理局知识产权工作专项资金管理细则》中第十三条知识产权专项资金开支范围的要求设置；

项目中期检查材料中所示项目经费已支出1.7万元，但未提供经费支出凭证（如发票、记账凭证、银行回单、合同、项目经费支出明细表等）

截止中期检查，项目经费执行率为17%，项目经费支出偏低；

（4）下一步建议

完善项目财政经费支出管理，做到项目财政经费专款专用、专项管理；完善项目实施佐证材料、项目经费支出佐证材料；加快推进项目任务实施，及时完成项目财政经费支出；提高项目实施经济效益和社会效益。

（五）重点园区知识产权协同运营中心建设项目
项目承担单位：湛江高新技术产业开发区管委会

1、项目进度：

本项目实施周期短，项目任务繁重，从中期成果看，整体项目进展较好，各项任务均已有序开始或深入执行。
2、存在问题及建议：

（1）湛江湾实验室承接省市场监督管理局2023年高价值专利培育布局中心建设项目，《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（修订）的通知》规定：不得重复设立绩效目标相近或资金用途相似的专项资金。

（2）申请入驻维权工作站的服务机构有6家，所提供的佐证材料中确认入驻的仅2家，而中期检查表中填写已入驻4家单位。

（3）知识产权法律宣传教育任务执行中，进入企业开展法律宣传教育的内容不够丰富，佐证材料重点以企业调研问卷为主，且调研问卷内容调查企业基本情况，较少涉及法律法规的宣传普及内容。

（4）中小企业专利技术转化任务执行中，所对接的高校院所和企业缺少成果佐证材料。

（5）中期检查表中，有关项目财务管理制度及其他制度，中期检查材料未提供佐证材料。

（六）高价值专利培育布局中心建设

项目承担单位：广东华强电器集团有限公司

存在问题及建议：

（1） 项目资金用于企业生产设备采购，差旅费使用用途不明确，需补充佐证材料。

（2） 所附公司标准没有日期，不是现行使用标准。

（3） 加强和专业机构的合作，不能仅停留在专利申请。

项目承担单位：广东粤海饲料集团股份有限公司

存在问题及建议：

（1） 需补充项目经费使用佐证材料。

（2） 项目建设任务中高价值专利培育布局中心没有开始。

（3） 所申请2件发明专利代理机构不同，专利质量不高，缺乏和代理机构的深度合作。

（4） 项目进度需加快。

（七）地理标志产品运营促进项目

项目承担单位：湛江市农林牧渔地标产品协会

1、项目进度：本项目在未签订合同前已开展多项工作，中期检查中项目任务已基本完成，实施成效良好。
2、存在问题及建议：
（1）推送地理标志产品信息过程中，可结合其他项目任务执行中进行宣传推广信息，如结合实地调研、座谈、线上向会员单位推送等多种方式，加强产品推广的广度和深度。

（2）资金支出方面，人员费仅出现项目团队中1人的费用，本项目总人员投入为11人，其他项目团队人员费用如何。

（3）有关项目财务管理及其他管理制度应放进佐证材料。

（八）中小学知识产权教育推广普及项目

项目承担单位：广州三环商标代理有限公司

存在问题：因为暑假，项目整体还没开始开展工作。材料封面没有合同编号；项目基本情况采集表的项目是否延期未说明；财务及项目管理信息采集表的经费支付预算只有4万，财务管理及其他制度建设情况未填写完整；项目进展及意见建议采集表中项目实施管理情况、项目绩效产出情况未填写；项目开支情况表中支出费用没有给出凭证截图，没有佐证材料；总体进度延后。

下一步建议：建议根据实际情况，调整实施方案，细化工作内容；建议要安排好时间，细节可量化，颗粒化；建议可提前准备好活动需要的各种内容初稿，如知识产权墙报内容，知识产权主题班会流程及PPT；建议积极联系学校；建议定期进行项目进度汇报并总结，改进经验；建议列出项目指标进度时间表，按照总体规划，分时间分阶段完成；建议罗列出难点、要点，重点关注并主要实施。
项目承担单位：广州市集佳知识产权咨询有限公司

存在的问题：因为暑假，项目整体还没开始开展工作。材料封面没有合同编号；目录不全；19，20页下一步工作计划时间安排有错乱；服务合同签署没有时间； 77页项目成果及佐证材料未填写标题；总体进度延后。

下一步建议：可考虑方案的实施内容和现实状况，分析问题，尽快找到项目实施单位；可提前准备好活动需要的各种内容初稿，如知识产权墙报内容，知识产权主题班会流程及PPT，量化指标内容，按时按量完成；定期进行项目进度汇报并总结，改进经验；建议列出项目指标进度时间表，按照总体规划，分时间分阶段完成；要罗列出难点、要点，重点关注并主要实施；积极联系学校。

项目承担单位：湛江第八小学

存在的问题:因为暑假，项目整体还没开始开展工作，承建单位是小学，开学后可以直接实施项目。目录没有页数；中期检查报告封面没有合同编号；中期验收材料制作简单，打印不清晰；项目基本情况采集表-参加本项目总人数未填写；财务管理及其他制度建设情况未填写；项目进度及意见建议采集表整体未填写；总体进度延后。

下一步建议：建议和其他承建单位交流经验，提前准备好项目工作流程，内容，标准化工作方案，优质优量完成；建议列出项目负责人员清单和负责内容明细，定期进行项目进度汇报并总结，改进经验。建议列出项目指标进度时间表，按照总体规划，分时间分阶段完成；要罗列出难点，要点，重点关注并主要实施。

（九）专利转化实施专项（含专利开放许可试点）

项目承担单位：广州三环专利商标代理有限公司

1、项目进度：本项目任务较重，但项目整体进展缓慢，仅开展质押融资服务工作。
2、存在问题及建议：

（1）总结报告中调研走访企业及收集企业有关专利技术信息，佐证材料暂未看到。

（2）检查表中所填写具有的有关项目财务管理及其他管理制度，可放进佐证材料。

（3）项目任务执行主要为企业提供质押融资登记咨询服务，项目成果也均为质押融资登记及其他佐证材料，而对照项目资金支出科目，如何解释广告设计费、数据库购置费、专家咨询费等费用支出？若确实为实际发生之费用，应提供成果佐证材料。

（十）知识产权金融创新促进计划

项目承担单位：广州三环专利商标代理有限公司

存在问题及建议：补充资金使用凭证材料。知产金融产品、手段没有创新佐证材料。加快项目进度。

